

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Trabajo Final	193,625 da...	16/03/26 08:00	28/10/26 17:00	
2		1. Fase de requerimientos y análisis	15,625 days	16/03/26 08:00	02/04/26 17:00	
3		1.1 Definición de Objetivos y Alcance	1,5 days	16/03/26 08:00	17/03/26 12:00	
4		1.2 Análisis de Requerimientos (RF/RNF)	3,333 days	17/03/26 12:00	20/03/26 18:40	3
5		1.3 Diseño del Modelo de Datos (DER)	4,792 days	20/03/26 18:40	26/03/26 17:00	4
6		1.4 Elaboración de Diagramas UML (Clases y Ac...	6 days	26/03/26 17:00	02/04/26 17:00	5
7		1.5 Documentación Técnica Aprobada	0 days	02/04/26 17:00	02/04/26 17:00	6
8		2. Desarrollo del Core Backend (Módulo de ...	78 days	26/03/26 17:00	26/06/26 17:00	5
9		2.1 Arquitectura de Software y Config. En...	10 days	26/03/26 17:00	07/04/26 17:00	5
10		2.1.1 Configuración de entorno FastAPI y Do...	6 days	26/03/26 17:00	02/04/26 17:00	5
11		2.1.2 Implementación de Middleware de Segu...	4 days	02/04/26 17:00	07/04/26 17:00	10
12		2.2 Integración con Gemini API y Prompt Engin...	20 days	07/04/26 17:00	30/04/26 17:00	11
13		2.3 Desarrollo de Microservicios de Gene...	48 days	30/04/26 17:00	26/06/26 17:00	
14		2.3.1 Generador de Presentaciones	16 days	30/04/26 17:00	20/05/26 17:00	12
15		2.3.2 Generador de Documentos y PDF	16 days	20/05/26 17:00	08/06/26 17:00	14
16		2.3.3 Generador de Planillas de Datos	16 days	08/06/26 17:00	26/06/26 17:00	15
17		2.4 Implementación del Módulo RAG	24 days	26/06/26 17:00	24/07/26 17:00	16
18		2.5 Backend y Motor de IA Listos (MVP)	0 days	24/07/26 17:00	24/07/26 17:00	17
19		3. Desarrollo de Interfaz de Usuario (Front...	35 days	24/07/26 17:00	03/09/26 17:00	
20		3.1 Setup de Proyecto React + Vite	8 days	24/07/26 17:00	03/08/26 15:20	18
21		3.2 Desarrollo de Componentes Base	8 days	03/08/26 17:00	12/08/26 17:00	
22		3.2.1 Diseño de Layout "Side-by-Side"	4 days	03/08/26 17:00	07/08/26 17:00	20
23		3.2.2 Implementación de formularios de carg...	4 days	07/08/26 17:00	12/08/26 17:00	22
24		3.3 Integración de Chat y Consumo de APIs	10 days	12/08/26 17:00	24/08/26 17:00	12;23
25		3.4 Desarrollo del Visor de Archivos y Dashboar...	9 days	24/08/26 17:00	03/09/26 17:00	16;24
26		3.5 Integración Front-Back Completada	0 days	03/09/26 17:00	03/09/26 17:00	25
27		4. Pruebas, Despliegue y Tesis	47 days	03/09/26 17:00	28/10/26 17:00	
28		4.1 Elaboración de Plan de Pruebas y Casos	10 days	03/09/26 17:00	15/09/26 17:00	17;26

[illegible]

[illegible]

jul 26							13 jul 26							20 jul 26							27 jul 26							3 ago 26							10 ago 26							17 ago 26							24 ago 26							31 ago 26							7 sep 26						
M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D								

			23 nov 26				
V	S	D	L	M	M	J	V

Trabajo Final - pagina6

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
29		4.2 Ejecución de Pruebas Unitarias e Inte...	2 days	15/09/26 17:00	17/09/26 17:00	
30		4.2.1 Pruebas de integración Front-Back (API).	1 day	15/09/26 17:00	16/09/26 17:00	28
31		4.2.2 Pruebas de carga de documentos y res...	1 day	16/09/26 17:00	17/09/26 17:00	30
32		4.3 Despliegue en Servidor Cloud	9 days	17/09/26 17:00	28/09/26 17:00	31
33		4.4 Elaboración de Manual de Usuario y Técnico	6 days	28/09/26 17:00	05/10/26 17:00	32
34		4.5 Plataforma en Producción	0 days	05/10/26 17:00	05/10/26 17:00	33
35		4.6 Redacción Final de Memoria de Tesis	20 days	05/10/26 17:00	28/10/26 17:00	34
36		5.Defensa de Tesis	0 days	28/10/26 17:00	28/10/26 17:00	35

[illegible]

				23 nov 26			
V	S	D	L	M	M	J	V

Trabajo Final - pagina12